Gobierno Municipal LA APY
: SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valoras ‘.‘*"‘1
- 2019 -2021
= Mpio. S
Do, 53

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

Contratista: Contrato Namero: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019
CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION 5.A. DE C.V. Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO il
Direccion: Ejercicio: 2019

PRIV EMILIO CARRANZA 104 REFORMA,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,
C.P. 68050

R.F.C:
CMP180119572

Oficio de autorizacién: OF/MSPP-324/FIlI/017/2019

Fecha de Oficio: 08 DE ABRIL DE 2019

Contrato de obra publica:

“AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE Monto del Contrato (IVA incluido):
i N ISIDRO LIMON”
ENERGIA ELECTRICA SAN ISID $ 4'478,000.00

{(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)

Plazo de ejecucion:
90 DIAS NATURALES

Inicio: Termino:
06 DE JUNIO DE 2019 04 SEPTIEMBRE DE 2019

Firma de Contrato:
05 DE JULIO DE 2019
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pochutla,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019  °°"*

a) Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte:
el Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este
documento se le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda
Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, y Jests Alavéz Salinas en su
caracter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal
respectivamente; y por la otra parte la empresa CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V. Representada por el C. Laura Patricia
Garcia Herndndez en su caracter de administrador Unico con domicilio fiscal en: Priv. Emilio
Carranza No. 104 S/N Col. Reforma, Oaxaca de Juarez Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68050, a quien
en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que: ¥
a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen inpR‘gsqﬁENClA
con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los térpAbbN ICIPAL
de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexigandsspdiedro Pochutla,
, i, s : i ro Pochutly, Oax
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo @@ gg‘%-zom \
Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central |
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

c¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43

fraccidn V; Articulo 68 fraccidn IIl; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado 5 F &
de Oaxaca. 3"
. .IJ
d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando RE
menos tres contratistas, a la empresa CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE DE ND

A
e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente gg! ’5_@»
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, cOgrespafi

Municipio” cuenta con
ntes al Fondo IIl FONDO

PARA RAEST RA SOCIAL MUNICIPAL 'Y DEMARCFS_CL? S FERRITORIALES DEL DISTRITO
£ Y FIICATURA

. ot ro)

: HACENDAR
Conslhactihs Mo dy, Plegactos, e ih
Oeleliganlis. dn b, Musos Genbins i Mpio San Padro P I
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Mpio. San Pedro Pochutla,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/017/201%- 52" ggg;a ;’gg;wﬂa Oax.

FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio de autorizacién
numero OF/MSPP-324/FI1/017/2019 de |a fecha 08 de Abril de 2019.

.- “El Contratista” declara:

b) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 82 (Ochenta y Dos),
instrumento nlimero 3384 (Tres mil Trescientos Ochenta y Cuatro) de fecha 19 de Enero del afio
2018, pasada ante la fe del Licenciado Octavio Eduardo Manzano Trovamala Huerta Notario
Piblico Nimero 90, de la ciudad de Oaxaca.

¢ Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con
nimero de folio 7301027M2712310

d) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal da
contribuyentes es R.F.C. CMP1801195Z2

e) Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas.

; IDEN A
f) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reine las condﬂamlap;\, /

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, Wﬁt%‘*ledro Pac

presente contrato. Dtto, San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

g) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

h) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Ei e
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural y el ERY
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.

i) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestps
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado o
Oaxaca.

,%iaca deJ arez Oaxaca, Qaxaca, C.P. 68050
i

B Al SiNDlCATURA
;ﬁ«;fﬁ;ﬁﬂwﬁﬂ'ﬁ P’p.gmz’m HACENDAR'
LR, 8 Ll Rty
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2019 -2021

MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/017/20£8 "¢10 Pochutls, 0ax

lil.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de |a
Ley de Obras Ptblicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

d)

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

“E] Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: “AMPLIACION DE LA RElﬁf ‘*,JQW??
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO LIMON”, ubicada en la localidad de San IsRPgc22
Limén, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO et
INSTALACION DE 39 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, 12 POSTES DE CONCRETO CPR-OPRES!IDENCIA
TRANSFORMADORES, 7 TRANSFORMADORES DE 10 KVA 13200-120/240; CONDUCTORES, 3034.&6 ICIPAl;

DE CONDUCTOR AAC 3/0 2F-2H, 569.00 M DE CONDUCTOR NEUTRO COMUN AAC 3/0, 1,493 s Tocndvis, o
CABLE MULTIPLE 2+1 (3/0-1/0 AL) PARA BAJA TENSION DOS FASES TRES HILOS; ESTRU URAS DE9-2021 || /'~
MEDIA TENSION: ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION; RETENIDAS; SISTEMAS DE TIERRAS; EQUIPO DE
PROTECCION; ACOMETIDAS. v este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este |
contrate asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y ﬂ
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en
general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

X

Segunda: Monto del contrato

FONDO 1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOTAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

APORTACION MUNICIPAL $3°860°344.83 $617,655.17

TOTALES

A SINDICATURA
et
Consthuctihs Moty Phog, H# £ LNDARI
Melgata g e et
St detitr, Moic “in Pedra Pochutia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/017/201§ >" 5.0 7ochutia. Oax

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 4°478,000.00 (Cuatro millones
cuatrocientos setenta y ocho mil pesos 00/100 m. n.) L.V.A. incluido el cual corresponde a la
obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 11 de Abril del 2019 y terminarla a mas tardar el dia 10 de Julio
de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de com(in acuerdo procederé la autorizacion de una
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 5,

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que ha
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permi
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran pﬁ'ﬂéSIDEN A
realizacion de la obra. MUNICIPAL '

e Mpio. San Pedro Po\h,uua
Quinta: Anticipos ptto. San Pedro Péchutta, Oa)
2019 - 2021

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: %1,
343,400.00 (un millén trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A Incluido
que representa el 30% del monto total del contrato.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la 4
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes !
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios g

Relacionados del Estado de Oaxaca ¢°"° pads v

\,mnm—" E
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el términ Qﬁ alado, se incorporaran §
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tra b‘tﬁ‘d 7

%Q]‘ ta | .
En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas;gugsh puedan ser autorizadas eﬁﬁﬁ DURJA
it e guiffer dias naturales, estas se resolveran e incorpofitdbl@aTiaBiguiente estimacién.  -- HACIENDA

= ity ol L%

ey : HACENDARIA "c"'zm.gan Pedro Pochutia
. n 0. San Pedro Pochutia
&?ﬁ;ﬁﬁﬁ:{ﬁ;t;ﬂa& Mpio San Pedro Pnchitig 2019-2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019 2019 - 2021

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segln el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Amortizacién proporcional correspondiente al 30% de anticipo.

2. Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por concepto de
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas }P’%f"
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.

3. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracio ﬁ,ﬁ .
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establechESIDEN : u\/
el articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. MUNICIPAL

Mpio. San Pedé: Pdchutla,
Dtto. San Pedro Pochytla, Dax.=

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exced8!® ~29%" |
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales f
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipiy
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley dg
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que réey
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responogf_mt'l',tﬂaq en la que hubiere incog 3
en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumphgb,‘ con tocﬁs las obligaciones ﬂ@&lé%"

RI
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el lﬂdel mc:jp total de la obrapg iy ACIEN;A

Lal, L‘f

@zﬁ i Mpio, g‘:':‘;e;m :ocnulln
%u;i ool Plogache S'ND'CATURA 2019.202¢ =™
Mleligontes, o i Nt Conthacitn HACENDAR|

S e DLW,

PUAT FENTRATS/NIEO ONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OXRRCK™ *
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn en los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revisidn sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contrati
que deberéd acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. g

et . ; . 4 " fadceTl
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran uﬁfg;.@

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratisti}’R\ggﬁENCl /
contratante” para el pago de los mismos. MUNICIPAL ) /

, Mpto. San Pedro pochitla,
Novena: Modificacion del contrato Dtto. 520 pedro Pochutla;Oax

2019 - 2021
Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberas €52
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dargyx®s
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado :

dentro de los diez dias hébiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes D

amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer.
en cualquier tiempo.

1 -]
L UMROs,

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 63°

Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su represeﬁt'a_ﬁt'e errig,, obra para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a Iagresi

de Obras Publicas y Servicios

e riciafgeneral de supervisién, que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precéptpdiiditado, y de manera enunciativa

/‘%ﬂg limitafira las siguientes: SINDICATURA

HACENDARIA

by
Consthuctides Wit b, Plogpetes, :
Wﬂ’f?";f?-rs ”ﬂ’,'}”ﬂ‘fixz Centhaion iy S‘an fid'm et
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA GARAGA 1oy, ™
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SAN PEDRO POCHUTLA

A
2019 -2021 MUNICIPAL

Mpie. San Pedro Pochutla,
Dtto, San Pedro Pochutla, Oax,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019 2079 -2021

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las facilidades, documentos y
datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

hal
“g|] Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto ﬁa{:
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos qﬁé‘)
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos se efectuen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y rig’s & T
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencpél_‘ 'p ':O il
de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva Iaig:%ifé_“ﬁﬁéh.,gé.'x i, 0
sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato. 2019 - 2021

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

\DO§ p,
= T

s

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en forma parcial o total s b

trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo cop

el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicame%[
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse epttérminos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a Iﬁé\féluai;ig‘g de los dafios causados vy

deducira el costo del pago que corresponda. g = ?

s\
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el pa’rra\%*ai:;; r, el importe de los trabajos

. realmente ejecutados es menor que el establecido en el prograt BeCABIERAEl Municipio” retendra en
ool M : e la diferencia de dichos importes multiplicada por el Ha&lehdddtveses transcurridos desde la
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fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la
revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucion que corresponda a fin de que esta
en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “El
Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los pérrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida y
cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al s X,

“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos 7o) 52 ’f.',g
términos de ley. _:1.55,;%‘,,} 3

Décima tercera: Suspensién Temporal

PRESIDENCIA
“E| Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por caMMNICI lz

5 : spe .z " , . pedro c :
debld’amente justlflcada.ts, del?le.ndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, %E!g%gg) o Pachiy :tge'm
podra prorrogarse o ser indefinida. 2019 < 202 e
Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“E| Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contraveni
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado dw

Oaxaca. .3
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contate'per, Q:azones de interés ga%og ithal
Q e * Utlad

phinistrativa, cuando “El
damente los trabajos o
quipo de construccion y
las especificaciones de

En relagién- con lo anterior, “El Municipio” determinard la r

ntratista™ no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda
incumplafon el programa de ejecucion por falta de materiales, té%ﬁﬂdﬁmm
rmﬁamg@%meponga alguna parte de la obra rechazada, que mgﬁfﬁihmg
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construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas
prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio”

crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos o~
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del
presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en
el parrafo siguiente.

“E] Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito de
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin

de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubi
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habifegz i7"
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago BeRIEE | D?N CiA

penas convenidas. MUNICIPAL /
Mpio. San Pedro

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del co
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados papas - 20
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“E] Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantard ante la presencia de
fedatario publico.

caso leh Sido entregados a “El Contratista”.
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“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la vegificacion de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicion de “El Contratista” el “‘mgf“%;
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el rein g.@'-;-‘f 3‘
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que d w:-_%": y
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. oo '
PRESIDENCIA
MUNICIPA
Mpio. San Pedro Poc l'tla':
Décima sexta: Discrepancias Dtto. San Pedro Pochutla:0a
2019 - 2037

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cldusula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para gue
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no
mayora 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la mingte
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a di
acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningBk

acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer antPR

autoridades competentes. Mpio.

R PR
bligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion dﬁ%;:ﬁ??bbjeto de este contrato a
s, procedimientos y

i
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requisitos que establecen la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil y
el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente copiato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutla a
e Junio del afio 2019
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GARGIA HERNANDEZ
104-A COL REFORMA, C.P. 83050, m“g"m
Administrador Unico
CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A.
DEC.V.

C. LAURA P.
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Testigos
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Tesorero

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Nim. COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2019 de fecha 05 de
Julio de 2019 de la obra: “AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN

ISIDRO LIMON”, ubicada en la localidad de San Isidro Limén, Municipio de San Pedro
Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Péagina 13 de 13



