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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca
Contratista: Contrato Numero:
DISENO ¥ CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A, DE COP/MSPP/324/FISM-DF/014/2020
Cv. Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33 FONDO i, FONDO DE
Ditacelbin: APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
INTERIOR 2 "C”, COLONIA LA EXPERIMENTAL, EL EJERCICIO 2020
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE Ejercicio: 2020
OAXACA, CODIGO POSTAL NUMERO 702036 Modalidad de contratacién
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS -
C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ s
Oficio de autorizacion: « Sl DlCAlU' A
R.F.Cde la empresa: OF/MSPP-324/FI11/014/2020 H DAETS
DCC200128A21 Fecha de Oficio: 04 DE MARZO DE 2020 pplofsan PecroPer/ ™
Ditof San Pacro P
Qaxac:
2019+ 2021
Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado: e R e
"CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REG. 8.00 X 6.00 EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0708V
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LIMON" 1 O sy,
Localidad (0033) Santa Maria Limon Municipio (324) San Pedro Pochutla
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
S 1,943,228.44 Sin Anticipo Mpio. Shn Pedro Bockia,
(* UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 0 00/MN Dtto. San edro Pochutiy, Cax
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. *) pesos 019 - 2021 s
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/014/2020

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento
se le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su caracter de Presidente DE
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por laupio. sa
otra parte la empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. Representado(a) porHue: B
el(a) C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal
en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 “C”, COLONIA LA EXPERIMENTAL,
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXACA, CcODIGO POSTAL NUMERQ 702036 a
quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas: o

W

Declaraciones
l.- “El Municipio” declara que:

y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los ™"
términos de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos e
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,
articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palaci G
Municipal, Plaza Central /N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articulo gfyslal:';i 'dc”;A
5l . 5p . . 2 p iix [k | ro {a
fraccién V; Articulo 68 fraccién IIl; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Orgdnica Municipal deloilgfqiq Pedro POChol.lc{[: tdéx,'
de Oaxaca. 2019-2021 -

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa: DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. de
acuerdo al acta de fallo de fecha 12 de marzo de 2020 y de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y/de  gmosag
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para ely e
ejercicio 2020

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con i
los recursos asignados y disponibles en el Ramo ﬁgg%@,[jﬁumﬁ#‘l, Fondo de AportacionesTESC

para la Infraestructura Social Municimagm m%s:‘ﬁi\;itoriales de Distrito FederalMU
bado

A (o~ ¥ o , i0. SémR
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , ap A SIRgnA R S0 de aytorizacién nimero Mp‘l‘,’&muﬂa_
coL D EXPERIMENTAL, $an Pedro Pochutla
) | SAN ARTONIOOLUACar D0 019 - 2021
“‘:..".IW sal Aleaco. c A2
BLCI00!
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

a) Que gestionaran y obtendrén todas y cada una de las autorizacio nes Rermlsos y licencias que en
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/014/2020

OF/MSPP-324/FI11/014/2020 de la fecha de 04 DE MARZO DE 2020

“El Contratista” declara:

leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen numero 446 (Cuatrouen%’s 2019.202 Y
Cuarenta y Seis), instrumento nimero 37,006(treinta y siete mil seis) de fecha 28 de Enero del
afio 2020, pasada ante la fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Publico Ndmero 105
de |a villa de Zimatldn de Alvarez, Estado de Oaxaca.

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con numerq,os Ne,
de folio 1768107409586 <

contribuyentes es R.F.C. DCC200128A21
g7 J
Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas v privadas S\ND\

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condlcu“pﬁ
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucidn de la obra, o!:ue-tcﬂd&ls an
presente contrato.

Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del i
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Iegalessl 008
deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. g5

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servich S
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, ca

de conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. Mpio. San Pedro Pochi\,

Dtto. San Pedro Pochutla, ,,_
2019 - 2021

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 “er
COLONIA LA EXPERIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXALA,
CODIGO POSTAL NUMERO 702036 del Estado de Oaxaca.

Ambas partes declaran: ‘

GG
derecho correspondan a cada una de,Mes a:%

5 %ﬂﬁg‘%ﬁ& la ob

objeto de Est&fFES
uﬁliu DL RIO MU

. A2w INT. 2C.
MAL[] u l»lnxunu'nu-,
ﬁnﬂ Mmmo ,

Mpio.S in Pedro

oE Pochutla.
o ramen.  SAN. %‘7%& Dito. Sa(? I;edm ;q‘chuﬂa
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contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 deDE
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. Mpio, Savi e

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

Cldusulas

)
Primera: Objeto del contrato § #’J’ii‘ﬁ%
-

g
REG. 8.00 X 6.00 EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0708V UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 1W )
MARIA LIMON", ubicada en la localidad de Santa Maria Limon, Municipio de San Pedro Pochu “QD\C—N‘ N
consistente en: 221.12 M2 DE CONSTRUCCION EN: ESTRUCTURA: A BASE DE MUROS BE CARGA, N‘,E
TABIQUE ROJO RECOCIDO RIGIDIZADOS CON CASTILLOS Y CADENAS; LOSA: DE CONCRETO ARMADG 0. 53"
COLADO CON CIMBRA DE PRIMERA APARENTE LECHO INFERIOR, ACABADO CON PINTURA VINILICA;DW'W
AZOTEA: IMPERMEABILIZACION, ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, j
APLICADO CON TERMOFUSION, ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y / TR
ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 mm DE ESPESCR CO
GARANTIA DE 8 ANOS; MUROS: LOS MUROS TRANSVERSALES DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIE,
SERAN DE 14 cm. DE ESPESOR Y LOS LONGITUDINALES SERAN DE TABIQUE ROJO DE 21 c i
ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP. 1:3; PISOS: INTERIORES DE A
DE ESPESOR f'c= 150 Kg/cm EN CIRCULACIONES DE CEMENTO PULIDO RAYADO FINO EN EL SEE‘HEQ :
DE LA PENDIENTE CON JUNTA A HUESO A CADA 3.00 m. ACABADO CON VOLTEADOR; CANCELERYDRIICIP,
ALUMINIO (FIJAS Y CORREDIZAS), y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total termpmcidnpedro
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos seﬁala&ﬁé’éﬁ%";ﬁ%‘f ;3;:‘”‘
contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el &mbito federal, estatal

y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en

general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

“E| Municipio” encomienda a el contratista |a realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE AULAS TI mc{@'{
g

ped

29

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,943,228.44 (* UN MILLON NOVECIENT

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. *)LV.A. incluido el cuaf &
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio%

rest UEStaI. ¥ STRUCCIONES
e ne oq’:ﬁ?&s ALY Sus DR C.V- i, |
4 DOER00128AZL . e
GhRAETBRA pigEAA DEL RIO MU ;
saLabO i, 434 TNT 2c. |
Mf oL LA ERDERIMENTAL, Mpio
1 " “'f‘i Au‘rc;nﬂti% %: WA CAL, Péchmla :
sl v T OB ANT o
3‘-..',;;“.‘.1'.2“.‘3?' A48 Newaen: & Dtto. San Padro Pochutla

2019 -2021
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RAMO GENERAL 33 FONDO i, FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS st ik
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL
(FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020
= 2019-202
APORTACION MUNICIPAL $ 1,675,196.93 } $ 268,031.51 | $  1,043,228.44
TOTAL S 1,943,228.44
(* UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. *)

Tercera: Plazo de ejecucion. QAT

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar |a obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la oti%;-; :“\r
objeto del presente contrato el 16 DE MARZO DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 13 DE JUNI N
sk “ 2 byt s :
DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por .’ DICAT
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas qu‘_5 CENDARIA
1 " i ”n “ & LS - .
retrasen,. 'no imputables a “El Contratlﬁta o “El Municipio” de comun acuerdo procledera" " an Pedro Pachutla,
autorizacién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de fiffd, San Pedro Pochiuta,
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios_ 20““-

Relacionados del Estado de Oaxaca.
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. apas

“E| Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han dg
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias®, S
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran ‘FﬁaESii
la realizacién de la obra. MUNICIPAN
Mpio. San Pedro Pachlitia,

Dtto. $an Pedro Pozhatl
2019 - 2021 e

Quinta: Anticipos
Sin ANTICIPO

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediantetfly
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de o Pl
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y nornmgs
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayo "
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas deﬁsoRERiA
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientdBUNICIPAL

a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Pablicas y Servicio&"p"r‘,’éfs&r: the
Relacionados del Estado de Oaxaca. fm°-5230 Ragip =™

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El-IM icipiuﬁMﬁW\’ﬂ%‘ﬁaga
~ gcq:zemzan;zl

)] DEL RIO
GARARETRLA RIBIRA““_ 2C.

i

¢ HO Mo, 124 %

w!l M ’&?f' LA GKFERIME:T&L.
il SAN ANTONIO %el LA A

o
e ) N ANTONK
BB . Dax. MEXICO. C.P 712%%,

hashil
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRBF:EA'N PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 5de 13
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En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numericas, que no puedan ser autorizadas en un biwo.
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

“E| Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor 50\“305 Mey,
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipiog’&ﬁ f@#% Z,
segtn el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. w@"g‘ﬁ“?{

poa e
“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones ah'gé;}&"?
- - - - . . ”“l
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: SlNDlCATUR

1. HACEND

. . . T dro Posfitls,
Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin |.V.A. por concepto ag::-_if?iim,p ta,

aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el Qaxaca.
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servicios . m"z?“
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. i R
Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante |a aplicacion de

los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que serap;
captados y enteradas a las instancias correspondientes.

2 Se retendrd el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al asRa
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido %Sf’

articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.
Mpio, SamPedio: bchitias,

Tratindose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas eW‘é’a%%%é’;;;‘ffﬁggg Hars Qg
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde |a fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente

las cantidades a disposicion del municipio.

7
i imi i H ” . "4‘ ";V N
a) Para garantizar el cumplimiento del contrato el contratista” se obliga a presentar fianza por z-g}f,
10% del monto total de la obra. SOL @

' . RERIA

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince diasmuglqpm,

naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los ppio. San Fedio
P

anticipos. : ut‘ia

Séptima: Garantias

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relw Wﬁﬂ“ﬁra responder a los defectos

TRVILEN WA !
que resulten de su realizacién porgficios uIﬁ%Wiﬁﬁ%ﬁﬁ{@ respongabilidad en la que

L el . 124 INMT, 2C.
ok LA EXPERIMENTAL,

BAN ANT%I:.II?’ %E. LA
B o s A =g w:ﬁ:ﬁﬂﬁ- & W2
DOCIOORINAIL €
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hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas lasDEH
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monggio. san Pex
total de la obra. Bo: Sen +34

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de |a presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden economlce FR
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabaJoﬁ it
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajus
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerd®s A
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacmonadcgmb\clﬂ\-‘“

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito. CEND%ES%,
ro Poc®
. , : T it o830 "
El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: We e gro Po*

Qaaed
1. Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos - -
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los

porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato i

Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratlsta”
que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. 5 s .

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran -"" o, X
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” \PﬁE ENCIA
contratante” para el pago de los mismos.

Mpio. San pedro Pochutla, .
dro Pochutla, Oaly'.

. g - San Pe
Novena: Modificacién del contrato Do, >4 019 - 2021
Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado. .

ir
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debe{ ;
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard %

conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del EstadoWigih
dentro de los diez dias hébiles a su celebracion.

ot
. MUNICI i
Décima: Representantes de las partes Mpio.5 mﬂpedw
Pochutia.
“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de g, Sa utla
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener 201
poder amplio para tomar decisiones en tpdo lo fﬂiﬂ‘ﬁ ,F*u'emmr\to de este contrato. “El e
Municipio” se reserva el derecho de su Aon 3 .ﬁg‘ “Eggfptud para gue se sustituya, el
‘ aanaK A RIBEAA O o RIO
ERiM L.
MALU “aesedesiiier
om:“m sAN AHTOHID Wé
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cual podré ejercer en cualquier tiempo.

“E| Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicaswyio. San Peliro
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en |a obra para trat3je San
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de
manera enunciativa y no limitativa las siguientes: "“Tms ey,

I - ! ; : . i AIEE
1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratlsg”k e

por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en ’bﬂ"c

) R AL

forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. M1

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar traba s, Sar. Fed0
de supervisidn, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidadege,b. °
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de.obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos aB I‘\”JCEIN
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Iistado J€ L dro Pochutla
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y, MF_’ \WR8dro Pochutly, Oaxs
de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a respondé‘?”“2021 f
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo

caso, se haré efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de |a clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién. 4

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucion de los trabajQst
debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia g
construccion, seguridad, uso de |a via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en nre i
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierr"lr':ﬁs"-'“"tER"A ;

i g I : ; ; AL
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de pi?::ﬂ,td be

Contratista”. Pochutla.
Dito. San PagrgPoshutla

Los derechos y obligaciones que se derivgn de |%igiﬁ8¢%mmm cederse en forma parcial o2
4 M pe Ee.daly f.a,DE C.Y-
total a favor de cualquier otra periggggl\en é fgdnﬂerechos de cobro sobre las

: W RIGEAA DEL RIO

' Y é::’l‘_ﬁb‘:) N©, 134 INT. 2C.
COL: LA AUPERIMENTAL,

SANM ANTONIO DE LA L,

CONETIVIEIORTS TONIO DE
J‘c.m:-uu S, UREN s“‘“‘.‘:meb. P
DCCAGUATHAIL OAX
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estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de
Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” est4 ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periddicamente 108 &
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho progr Xl
en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los d i@
causados y deducird el costo del pago que corresponda. Rl ’f#‘k‘

-~"\ i,

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de ‘“D\CK“}R‘\R
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra/ “El Municip 'bLCENm poct e
retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el niimero de mes'p\t:u'i'““N
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentrew"ﬁ
atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que
corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

—— B a7

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contratop® e,

por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos : ' )
satisfaccién de “El Municipio”. R g

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anterioresPRESIDE CII.A
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidywr:'fli el
s 2 > e L i _san Pedro Pokhutia,
liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. m'-:ho‘?tsca:?’edfo Fr’ochutlg. 01“
2019 - 2021 P

Ademés de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a
realizarlos en términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

7
“El Municipio” podréd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados p =y \
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de flag X
suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. '

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por ﬁSORERiA
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi cotUNICIPAL
la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. Mpio. § Pd"’

i
!
w
;

O3k peL wio
RETERA RIBERA D
) A\! c‘:‘,;mpo Mo. 124 INT. 2C.
HE COL., LA EXPERIMENTAL,
s b SAN ANTONIO D
OISEND ¥ LCHITWOLLIORTS SAMN AMTONLIO
CIVILES maLl 3ok DECM oax. MEXICO. €

El presente contrato podré continuar prodyciendq teges aisfiesiasniegales una vez que ha%sfg-.
o L ) SLA. DE C.V.
desaparecido las causas que motivaron la ;ﬂs%&giton ve "ﬂ:,“ T

DECIDYLIaAdL
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Décima cuarta: Rescisién Administrativa de Contrato.

. A Sl - < A RE

“E] Municipio” podré rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica POr he
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
L n G

Relacionados del Estado de Oaxaca. "?.‘.’..?f’ San Ped

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interes
general o por mutuo consentimiento.

incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de constr
y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificacione
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores
demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y A S\ND‘C
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después c\qM'.END ",

: ] : ; P : ro Poc
ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parté ::Z:im% ul
la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra calsa Qasaca.
que implique contravencion a los términos del presente instrumento. i 2"“_‘?

i

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisidn operara de pleno derecho y sin

T ido- % bt iy (‘.@“ .
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece. 2Tt
en el parrafo siguiente. aGN

“E| Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito i
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado EﬁEJSI\IPC \
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la ?fc.lg.asan pedro
en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aportepgp, san Pedro Pochutes, wa
caso, las pruebas que estime pertinentes. 2019 - 2023

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias P}ébiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago
las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, p |
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para ORRiA ;
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparece NICIPAL |
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi corgio, SaRge ;

establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizaﬁg,sa';o;:d
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha agta se levantara ante la presencia019 {2
i 1bli - riseRo ¥ conrrnucc:% h
de fedatario publico. \ TIVILES MALU 8.4, DE €.V,
4 DCC200128A21

< g CARRETHRA Rirzln::l.z%fo

F A iaﬁ] e A AXPERIMENTAL,

AR SAM ANTONIO DE

LA

s RAIET YOI DB

oty mae 1 7 ORE. g:':,“‘?ggc& c.w® *}
DECIU LI

el
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“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que "EF;?S-
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en qu
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubr
los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40N DT ATLIHA
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito deberd & M AR
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de fos. fia" PRl f

A " i . Dito, Sun Faded Poifiu,
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. Oaxaca.

Rsla

Décima quinta: Recepcién de obra

“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion ffsic“
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo EJ ez
responsabilidad. X

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado epﬁts
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra qpgl) 4
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y elygabdgan Pedre
resultante. ' pue. 320 ;ﬁq om

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultéanea, levantar el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. P

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de |
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manerargsORERIA [
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una dMUNICIPAL |
ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en“Pig- pafegro
gué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida Bto. San BeAX

notificacidn y en un término no mayor a W) dé%iﬂéﬂ‘gﬁ&?ﬁ?%i J.,Legar de comiin acuerdo a la 201

- ic TIVILES MALY S.A. DE C
mejor solucién para las partes. ik L
GARRKTEAA RIBERA DBL RXIO

A bO fea, 124 INT, 2C.

: ANTONIO D) caL,
o1SERG ¥ conrUEnO u':] ANTONIO CAL.
A5 MENEEO.

IV 3 ALY 5.4 O €Y.
ICCHOOMILAIL
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La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la

minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total e &
validez a dicho acuerdo. TESQRERiA
MUNICIPAL

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ninglin Mpio. San Pedro
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante lag s::"’;:é’,t;aémuﬂa
autoridades competentes. 2019 - 2021

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cddigo § (&
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. '

Décima octava: Jurisdiccién y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten'g:_'w e
la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado ~ 20'%-20¢1
de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que

pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o future o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 14 de marzo del presente afio

Por “El Municipio”

UNICIPAL

pedro Pochutla, Qa
19 - 20 -
W Hc. Saymi Adrlang Pine¥a Velasco

Presider‘e Municipal
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Por “ElIContratista”

STRUCCIONES
o::;'ﬂﬁ: &:t‘u S.A. DE C.V.
DCC200128A21

B RIBERA DEL RIO
0‘l-.-“:u:i Mo, 124 INT. 2cC.

ADMINISTRADOR UNICO
DISENO Y/CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V.

Testigos i '
TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. 5an Pedro
Pochuﬂa‘; i
. ()i}
C. Ricardg gStoly Eﬁi go Ramos Lic. Jesus Algge) 3? i 5;31?‘.!?021
oS- Slo Padrnu2ol “OS”E* L
2019‘&021 () ‘\\.f‘;g;‘ﬁ <, AR
el ‘%, BN :
S S
SGa
O e
S B _~
piv
S\ND\‘S“DM":
s pC R

Mpio. San P 1.
Dtto. San Paciia ¢

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obll\‘p lica a precios unitarios y tlempo~ - .2’ " Dig
determinado Nium COP/MSPP/324/FISM-DF/014/2020 de fecha 14 de marzo de 2020 de la obra:
"CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REG. 8.00 X 6.00 EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTVO0708V UBICADA EN LA

LOCALIDAD DE SANTA MARIA LIMON" ubicada en Ia localidad de Santa Maria Limon Municipio de San Pedro

Pochutlia, estado de Oaxaca.

0 Pochys) -
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