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2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2020

0. San Pedro Pochutl:

Mp!
ma,'san pedro Hochutla, €

2019 - 2021

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista:

DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE

CV.

Direccién:

CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO
INTERIOR 2 “C”,

OAXACA, CODIGO POSTAL NUMERO 702036
Representante legal:

C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ

R.F.C de la empresa:
DCC200128A21

COLONIA LA EXPERIMENTAL,
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2020
Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y  DE  LAS
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacion

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

124

Oficio de autorizacién:
OF/MSPP-324/FI11/018/2020
Fecha de Oficio: 06 DE ABRIL DE 2020

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL

NUCLEO RURAL EL ENCIERRO"

Localidad (0016) Encierro

Municipio (324) San Pedro Pochutla

Monto del Contrato (IVA incluido):

$ 2,177,268.51

(* DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):

Sin Anticipo

0 pesos 00/MN

Plazo de ejecucion:

60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
21 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE TERMINO:
19 DE JUNIO DE 2020

Firma de Contrato:
20 DE ABRIL DE 2020
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PRESIDE

Mpio. San Pedro Pochut|
Dtto. San Pedro Pochutla,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2020  2019-202

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su caracter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la
otra parte la empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. Representado(a) por
el(a) C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal y 4| 4
en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 “C”, COLONIA LA EXPERIMENTALW {0 2N
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXACA, CODIGO POSTAL NUMERO 702036 aTESORER
quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad UNW#PAL
con las siguientes declaraciones y clausulas: 2013-202¢

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior
y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en |0§0"’;,_g_.
términos de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Uniddsy
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxac®y! :
articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

R
b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palac'ts.wE
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccidn V; Articulo 68 fraccion I1I; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Orgédnica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacidn Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa: DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. %sq
acuerdo al acta de fallo de fecha 17 de abril de 2020 y de conformidad con lo establecido esf a#ay;
articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacag l\v )
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado pa,,
ejercicio 2020

D b AN\ S

LA
L

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuent&\n
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo Ill, Fondo de Aportaciones ;“IBCE‘\ =
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Fedéfal ° uhfo P
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizadogydglp ofisenele &W&iﬁ_@m_nﬂmero' ;m

LIVILER MALY 8.A. DE C.v

DEC20 -
aann x..?.}.:ﬁfﬁ.ﬁ’,;

i X T K
Pn’ R commmons gznm:mfzf,
. T R Mo e L
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/018/2020 _ Mpio.San Pedro Pochutl,

Dtto. San Pedro Pochutla
2019-2027 o

il.- “El Contratista” declara:

a) a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme 3fg,
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 446 (Cuatrocieiity
Cuarenta y Seis), instrumento numero 37,006(treinta y siete mil seis) de fecha 28 de Enero'gt /
afio 2020, pasada ante |a fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Publico Nimero 105 d&& ol
la villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca. . AYUNTAMIENTOD %

AN >
b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nﬁmerq‘GSSORERIA :
folio 1768107409586 MUNICIPAL |

AT : A a-1021
¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de?

contribuyentes es R.F.C, DCC200128A21

¢

d) Que tiene como actividad principal |a realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que redne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del qc‘.‘”“

# v . . . . - .. 3

contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios ¢
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural y eIDE
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catélogo gs |
conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos. D, o Pes

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 ”C_f.,\b‘“m Nz,
COLONIA LA EXPERIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXAN
CODIGO POSTAL NUMERO 702036 del Estado de Oaxaca. :.j'\}

ll.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias qu‘élg’ﬁn‘ \
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de E‘s&CE"QP k.:t,k
D19ERO ¥ CONSTRUCCIONES féto. Sen Pedri T
contrato. cIvisis Maty $.A. DE C.V. Diio. $17. Pedro Fodit &
HECABOLIBA2L T Ganats,
s OEL RIO )
. tablecen en el articulo 25 de la 2019-2021

kA
de Tesi
b) Que conocen el alcance y el cm ol =
s 1 Eomaraact1ol Eam M 3L 13
W AR w'&:pfn?
L B 4
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021 ' MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oa
2019 - 2021 :

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/ 018/2020

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. <P y

Tl
£ Sehl
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expre{é@,
a -

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformid T N
con las siguientes: . ,g.\'uNTA_“"";‘)‘;L% -?E
SRMN : 5
Clédusulas TES@RER‘A y
Primera: Objeto del contrato mUNECl?N' %

“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL EL ENCIERRO", ubicada
en la localidad de Encierro, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: 1,448.7100 M2 DE FIRME
DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, 160.2000 M2 DE FIRME DE
PIEDRA BOLA DE RIO DE 3" Y 4", ASENTADO EN CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 515.8200 M DE
GUARNICION DE 0.17X0.15X0.40 M. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 20 M DE CUNETA DE 1.0 M DE
DESARROLLO, DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=200 KG/CM2, PINTURA,
TERRACERIAS Y LIMPIEZA DE LA OBRA., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el
4mbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos
correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte
integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

Mg Re,
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2,177,268.51 (* DOS MILLONES CIENTOPY: =% g

2019-2p21
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)L.V.A. incluido el cual
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio
presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO I, FONDO DE APORTACION
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA SURIQTAL L T b TR

FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020 AT

— i"&-‘-&:‘-‘

APORTACION MUNICIPAL |'$  1,876,955.61 1 $ 30031290 | $ 2,177,2685 ey
- s,
TOTAL | § 2,177,268.51 | RA
| (* DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. ) 2l A
HACENDARI
rcera: Plazo de ejecucion. Miple, 3 #adrg POCE- <
Tercera j€ T . Do, .. FadroPer
! I [ . -
“ E| Contratista ” se obliga a ejecutgg! ewnﬁs dcnt urales debiendo iniciar la obra QuE
] DO o, 124 kMY, 2 2010

. HAN AM
o ey
[T e Hab ST
b -2 fmtéPac
t
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

objeto del presente contrato el 21 DE ABRIL DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 19 DE JUN%\(‘;\
2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El Contratis a"‘)_fm-'m‘ o
para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no T
imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comtin acuerdo procederd la autorizacion de una ;?&;fﬁ“c
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apegoggﬁ“}
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de ‘d:

Oaxaca. PRE
M

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. o Pedrb Pochutla

W0, 5an Pedro Ppchutla, O
“E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que hah de 2019 - 2421

llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la
realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos
Sin ANTICIPO
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la {ef
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obrad %}
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas 2 s

de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes

a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicm'j
Relacionados del Estado de Oaxaca. 201y

Ser

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en upy o o
plazo de quince dias naturales, estas se resolverén e incorporaran en la siguiente estimacion. é{

“E] Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayo
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municifiti® ,E‘iCAT— A

seglin el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Vi g'-t,CEi‘-ﬁij I‘A
Wpi: - st Porinty,
%4

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Munici\pio” con cargo a cada una de las estimacionedisl . 0Py
realizar el pago de las mismas le aphiiuiylas sigtisten :

COt. LA EXPERIMEN
R FAM AT
Dok i A e apeTe

T el s MR .‘«'i‘,‘*‘l
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Vgie
g =

2019 -2021 %EL% '

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2020 s’:ﬁ%""“ =

1. TESORERN
Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por concepMngiclp
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados porzglg'm2
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccién le seré retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion de
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
captados y enteradas a las instancias correspondientes.

2. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al PRESI’\II ENCIA
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el MUNIEIPAL

; ; . Mpio. San Pedro Pochut
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. Dtto,.) san Pedro pochuuau

2019 - 2021
Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,

mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicidn del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “a| contratista” se obliga a presentar fianza por el '
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias \
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de 95
anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia deberd ser por el 10% del monto
total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

T ‘
Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico nﬁ"d'f.ﬂu
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos g‘ﬁ‘h@f’q L

ejecutados conforme al prongadngdo procedan, debet4n ser ajusvdh% “:v\g‘l\'“-,?e
ajus W
HALL

o =2 | [T 1 13
atendiendo el procedimiento de dSIQRCDL r las pag€s en el contrato, de acuﬂ?ﬂo:.\.,:mt‘.iﬂ’
CARRETHRA RIGHRA RBL RIO CReapieltey
FALADD Mo, 134 INT. RC- (MU
o X il eoL, L BERERIMENTAL, e
et g ey, | TOSE ANTENIE) B LA
P v A WAL WK LTR
MRy PR, ERRIAS. 12
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

~egORERV,
T ICIPA

19-2021

con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionabids
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito. i

El ajuste de |os costos se |levaré a cabo mediante el siguiente procedimiento:

; L i B i yx 4 SIS Ay
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos &% el
~

contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los porcentajes 7 ‘
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato Y ;f&*’

Para tales efectos la revisién serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” lapRES!

que deberd acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria. MUNICIPAL
Mplo. San pedyo Pochut

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se considerardn como San ‘;gf.’;? 8;?”“3'
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacidn del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del jawos,,
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmen
autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” deber

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se darREGIDURM
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estdde HALRES
dentro de los diez dias hébiles a su celebracion. Mpio. 5

Décima: Representantes de |as partes

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrd
ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Py
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra p§$ ‘g
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia R
supervisién, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indic 'c‘:f yde i
manera enunciativa y no limitativa las siguientes: sk

>
€y -:,:.&:;'_AT\ER

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Cét ‘t'gé;'t-'i%:a!"l_‘);\,,m.ﬁ

; : . . Lokt e
por escrito, las instrucci que BEE08Y SAIPTERMIR Y FRlacionadas con su ejecucidn en fayeo P’

H q . A ‘.;IOFQ' Bl
forma convenida y con € modMcagidRESR AR dthsg orderte. (IO
2ALADO Mo. 124 INT. 2C. wek A
g2
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2019 -2021

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oz
2019 - 2021

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar tré
de supervisién, vigilancia, control y revision, “E| Contratista”, otorgard a ésta las facilidages =1
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacidf

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. u AYUNTAYS

e

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato. T ESQRER;L
N\UN\C\P

Décima primera: Responsabilidades del Contratista. 2019-202 :.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que |a realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicidn o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia dgy,, \s

construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan erPit. Sgn Peiro Bociry
el mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”. !

a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por )
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de

con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periddic

el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho pro‘gﬁﬁﬁ 1

en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacion de los dafios eatfsa:;!? 2
ALk

y deducira el costo del pago qu respPQREERo v consTRUCCIONES v 13
CIVILES MALU 8.A. RE C.V. u‘p : F v P.'
DCC200128A21 Dite 410
CARRETERA Rll!;:l‘::l.zléfo : vum
M AE ‘H] A EXPHRIMENTAL, 2419+ 2021
S A . A1 T CsTE) BAN MN"T?}"NII?)“ LA eA
w"?ﬁ’*-‘ﬁ:\‘ RN S
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Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trad
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retentrz
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transculy SaE
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasado& "~

hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresmﬁgﬁsg

a fin de que esta en su monto total sea la indicada. TE'&“@QEEM‘A ‘&
CWwAL

Si “E| Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convenci&ﬁﬁm
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, po?m?"?m‘ ¥
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de

“El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida
y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en _ el
términos de ley. y

Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados porRE
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de RE
suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. m SS:':: i 15
2019-202
Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. |

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescisién Administrativa de Contrato.
SRR,
“E| Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica :
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas vy Servici% b
Relacionados del Estado de Oaxaca. '

general o por mutuo consentimiento.

3ie - N P i T T . g Qi f
En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando L fo‘

Contratista” no inicie los trabaw farphos eaarnuriiumla injustificadamente los trabajos ©

ncc_mm.ggaa;
3 v oy CARAETERA REREMLL FHEL |
W AUNT “savanc me. i3
i ALk Con La kEvRA
:;Im: : ‘.u‘u ---:T At l‘-:“ : g A
N oA, sE KR, 3,2 TR AR
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incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion
y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y
demads prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y

sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después
ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o pa
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra ca
impligue contravencion a los términos del presente instrumento.

. e i & ety g A lENTO OF
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecg%gfg_‘%@s;:}aamm

necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se estapl ,__,;'QE-,RW
en el parrafo siguiente. E&?&E'{zﬁl[‘:!\%uﬁ%ﬂ |
ita-2021
“E] Municipio” comunicaréa a “El Contratista” |a rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Daxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes. ‘

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubierdiy
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles <=
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago dDezE
las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, cﬁugf
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como /
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico.

2019-207

“g| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias natural\ﬁﬁm%
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion gghe AEFRE
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. RC B N R

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula ﬁﬁt:v? a"’?u R\
sanciones por incumplimiento del programa, “g| Municipio” y “El Contratista” conviene ey ;
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendré deygidorir Iosoﬁfgqq
importes resultantes de trabajo, ejecum%]&ng,‘gﬂgj:q‘a’g‘o.s desde el inicio de dicha rescisién, hlastno Pe
que se otorgue el finiquito Mdiéﬁ 'Mﬂ%ﬁ!fectuar dentro de los 40 (cuarent%@%

GARRETHIRA RISHERA DEL REO
M Aq H] SALADO NE. Lad4 INT, 2C.

COL. LA EXPRRIMENT
AN ANTONL (-}
GAM O3 TING

Freid MERRITN
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4
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberd prever?’é
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los matenghgs

y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.
Décima quinta: Recepcion de obra

“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueton
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de s
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los 220
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipic” pondrd a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro 4
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias &:q,,
caricter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera 2%y
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en l
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la "’
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comun acuerdo a la
mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la mim’.’t@ms*
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total vatic'!‘_e'i; g‘ﬂ’% >

dicho acuerdo.
5 P
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a niﬁ'gﬁﬁ

acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer a':rnte las
SR A

autoridades competentes. -5 HCATU
. ! ; PISERO ¥ CONSTRUCCIONES I8 "NDAR'
Décima séptima: Legislaci CIVILES MALU 3.A. DE C.V. K. - -roPochytla
DCC200128A21 b =9 FOCEN,
OARRETERA RIOERA DEL RIO L .4re Por!
MALD s asam,
ity SN AMTONLO BE LA 2019 - 2021

RPN oA
i 3 an AV TM,
owuswidics 0 umu:?
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 20 de abril del presente afio

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Po
Dtto. San Pedro f’mu: a,
Lic. SepmidAdrian
Presidente ‘Muﬂicipai b

Por “ElContratista”
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2\

PISERG ¥ CONSTRUCCION
CAVILES MALU K.A, DE c.v‘.-

NEZOOI ABA2L

] eaL,
" ‘
A MIRRI SR s

Testigos

H.AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO POCHUTLA
TESORERIA
RLINIT IR0

22462021
ngo Ramos Lic. Jesus Al Salinas
Pirtienaa Tesorero municipal

2Uip-dus )

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2020 de fecha 20 de abril de 2020 de la obra: "CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL EL ENCIERRO"
ubicada en la localidad de Encierre Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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