



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO**

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA., EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. CARLOS JAIME LEON ZARATE, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA ALFA DRACONIS S.A. DE C.V. Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, LOS C.C. LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO Y SONIA SILVA MUÑOS, PRESIDENTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO HACENDARIO RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LOMA CRUZ CALLE EL PEDREGAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpto. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax
2019 - 2021

UBICACIÓN :	NUMERO	NOMBRE
ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(002)	COSTA
DISTRITO :	(30)	POCHUTLA
MUNICIPIO :	(324)	SAN PEDRO POCHUTLA
LOCALIDAD :	(0001)	SAN PEDRO POCHUTLA

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) PARA EL EJERCICIO 2021	
OFICIO DE APROBACION :	OF/MSPP-324/FIII/027/2021	FECHA: 02 DE JUNIO DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	
CONTRATO NO.	COP/MSPP/324/FISM-DF/027/2021	FECHA: 07 DE JULIO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE JULIO DE 2021	FECHA DE TERMINACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021
METAS INICIALES: 0.00 PZA	METAS ALCANZADAS: 529.38 M2	BENEFICIARIOS : 160 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	PRELIMINARES, TERRACERIAS, GUARNICIONES, PAVIMENTO Y LIMPIEZA DE OBRA	



SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla
Oaxaca
2019-2021



S.A. DE C.V.
ALFA DRACONIS

**ALFA DRACONIS
S.A. DE C.V.**
RFC: ADRV1213M
ANDADOR ECONOMISTAS, MANZANA D,
CASA 5 INT. 2, 7ª ETAPA INFONAVIT 1RO DE MAYO,
CP. 68020 OAXACA DE JUAREZ, OAX.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,040,192.52	\$1,040,192.52	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,040,192.52	\$1,040,192.52	\$0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS JAIME LEON ZARATE, ADMINISTRADOR ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **ONCE HORAS VEINTE MINUTOS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ANDADOR ECONOMISTAS, MANZANA D, CASA 5 INT. 2, 7ª ETAPA INFONAVIT 1RO DE MAYO, CP. 68020 OAXACA DE JUAREZ

alfa.draconis2021@gmail.com



ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ALFA DRACONIS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE :

C. CARLOS JAIME LEON ZARATE

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C:

ADR201221S98

DIRECCION:

CALLE ANDADOR ECONOMISTAS, MANZANA D, CASA, NUMERO INTERIOR: 2,
COL. 7a ETAPA INFONAVIT 1 DE MAYO, OAXACA DE JUAREZ, CODIGO POSTAL:
68020



**ALFA DRACONIS
S.A. DE C.V.**

RFC: ADR201221S98

S.A. DE C.V.
ALFA DRACONIS

ANDADOR ECONOMISTAS, MANZANA D,
CASA NUMERO INTERIOR 2, ETAPA INFONAVIT 1RO
DE MAYO, OAXACA DE JUAREZ, OAX.

C. CARLOS JAIME LEON ZARATE
ADMINISTRADOR ÚNICO



RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. San Pedro Pochutla, Oax

LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA
HACENDARIA**

Mpio. San Pedro Pochutla
Dpto. San Pedro Pochutla
Oaxaca

C. SONIA SILVA MUROS
SÍNDICO HACENDARIO