



"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
CONTRATO DE OBRA MSPP/PROAGUA/01/2023  
CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO MSPP/PROAGUA/01/CP-1/2023**

**CONVENIO MODIFICATORIO**

MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
FRANCISCO I. RAMÍREZ 313 COL. DOLORES  
OAXACA DE JUÁREZ, O.P. 68720

Convenio modificatorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **MSPP/PROAGUA/01/2023**, que celebran por una parte, el Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, representado en este acto por los **CC. Lic. Roberto Antonio Cabrera García y Ing. Edgar Noel Martínez Aragón**, en su carácter de Presidente municipal y director de obras de San Pedro Pochutla, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará "El Municipio", y por la otra parte la empresa denominada **"MAILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."** representada en este acto por la **C. IGNACIA NATIVIDAD CRUZ AGUDO**, en su carácter de Administrador Único a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará "El Contratista", y cuando actualicen en forma conjunta se les denominara "Las Partes", mismos que se sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
Municipio de San Pedro Pochutla  
2022-2024  
"Generando Bienestar"

**ANTECEDENTES:**

I. Con fecha a **29 de Diciembre de 2023** "El Municipio" y "El Contratista", celebraron el contrato mencionado en el promedio de este convenio, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, mediante el cual **"El Contratista"** se obligó a ejecutar los trabajos descritos en la cláusula primera del mismo, consistentes en la obra pública denominada **REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA DE 3)**, en el Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla; con un monto de contrato de \$ 5, 637,975.03 (Cinco millones seiscientos treinta y siete mil novecientos setenta y cinco 03/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **03 días naturales**, contados a partir del día **29 de Diciembre de 2023**, y con fecha de terminación el día **31 de Diciembre de 2023**.

**DECLARACIONES:**

- I.1. Declaran "Las Partes", por conducto de sus representantes que:
- I.2. Ostentan su personalidad para suscribir el presente convenio en términos de la declaración primera y segunda de las declaraciones del contrato original firmado **MSPP/PROAGUA/01/2023** de fecha **29 de diciembre de 2023**, así como de reconocer los alcances de las modificaciones materia de este convenio.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Pedro Pochutla,  
Dpto. Pochutla, Oax.  
30/07/2023-31/12/2023



**"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

I.3. Que ratificar en todos y cada uno de sus términos el contrato de obra pública número **MSPP/PROAGUA/01/2023** de fecha **29 de Diciembre de 2023**.

II. Declara "El Municipio"

II.1. Que derivado de los trabajos que son muy complejos en el catálogo original y cantidad en volumen de la obra pública en mención, en razón de lo anterior es necesario ampliar el plazo de ejecución al contrato **No. MSPP/PROAGUA/01/2023** por **69 (sesenta y nueve)** días naturales, contando a partir del **01 de enero de 2024**, y con fecha de terminación el día **09 de marzo de 2024**, resultando en un plazo de ejecución total de **72 (setenta y dos)** días naturales.

II.2. La celebración del presente convenio, se realiza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

III. Declara "El Contratista"

III.1. Que efectivamente es cierto lo manifestado por "El Municipio" y para poder continuar con la obra es necesario ampliar el plazo de ejecución y modificar la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato de origen.

Una vez declarado lo anterior, "**Las Partes**" sujetan su acuerdo de voluntades, al tenor de las siguientes:

**CLAUSULAS:**

**Primera.** el objeto del presente convenio, consiste en la ampliación de plazo al contrato No. **MSPP/PROAGUA/01/2023** de fecha **29 de Diciembre de 2023**.

**Segunda.** "el municipio" le autoriza a "el contratista" ampliar el plazo de ejecución por **72 (setenta y dos)** días naturales.


**Tercera.** "El contratista" se compromete a entregar la garantía de cumplimiento respectiva, considerando la ampliación de plazo objeto de este convenio, aceptando asimismo que en caso de incumplimiento a sus obligaciones contractuales se le haga efectiva la garantía de referencia, conforme a la ley de la materia.

**Cuarta.** "El contratista" se compromete a entregar las modificaciones a los programas respectivos de obra, considerando la ampliación de plazo objeto de este convenio.

**Quinta.** Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original

MARLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
MCO15/2023/01/01  
FRANCISCO I MADERO 13 COL. DOLORES  
CAXACA DE MEXICO C.P. 68020

EDICION DE OBRAS PUBLICAS



Gobierno Municipal  
SAN PEDRO POCHUTLA  
2022 - 2024  
Generando Bienestar



GOBIERNO MUNICIPAL  
San Pedro Pochutla,  
Dpto. Pochutla, Oax.  
31/07/2023-31/12/2023



**"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

**Sexta.** Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente convenio, no ha existido error, lesión, dolo violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

**Séptima.** Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes con residencia en la ciudad de san pedro Pochutla, por lo tanto, **"el contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

Enteradas **"las partes"** del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose el día **29 de diciembre de 2023** en San Pedro Pochutla, Oaxaca.


  
**FIRMAS**  
  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**"EL MUNICIPIO"**  
San Pedro Pochutla,  
Dpto. Oaxaca, Oax.  
30/07/2023 - 22/2023

**LIC. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA

**"EL CONTRATISTA"**  
**MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
CALLE 247 MP7  
FRANCISCO MARTINEZ 313 COL. DOLORES  
SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA

  
**C. IGNACIA NATIVIDAD CRUZ AGUDO**  
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  
MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**"TESTIGO DE ASISTENCIA"**

  
**ING. EDGAR NOEL MARTINEZ ARAGON**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

