

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Pochutla,
Dtto. Pochutla, Oax.
11/01/2024

[Firma manuscrita]

CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **ANUAL**, CON CARÁCTER **NACIONAL**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE **SAN PEDRO POCHUTLA**, DISTRITO DE **POCHUTLA**, ESTADO DE **OAXACA**, EN LO SUCESIVO “**EL MUNICIPIO**” REPRESENTADO POR LOS CC. **LCDO. FIDENCIO SPÍNDOLA RAMÍREZ Y LCDO. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCÍA** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO MUNICIPAL**, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE **GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. de C.V.** EN LO SUCESIVO “**EL CONTRATISTA**”, REPRESENTADO POR LA **C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

[Firma manuscrita]
GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA
S.A. DE C.V.
C.C. GCL-140919-V58

I. “EL MUNICIPIO” declara que:

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

I.1 Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

I.2 Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos del artículo 43 fracciones I y V, artículo 68 fracción I y artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, conforme a lo dispuesto por la Constancia de Mayoría y Validez de fecha 3 de noviembre de 2021, suscrita por la C. Elizabeth Sánchez González y el C. Luis Miguel Santibáñez Suárez, Consejera Presidenta y Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; conforme a lo dispuesto por el Acta de Sesión Solemne de Instalación de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Oaxaca, de fecha 1º. De enero de 2022, mediante la cual rindieron propuesta las y los Concejales del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Pochutla; y conforme a lo dispuesto por el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, de fecha 28 de diciembre de 2023, sexto punto del orden del día, mediante la cual se aprobó que el **Lcdo. Fidencio Spíndola Ramírez**, supla en el cargo a la Presidenta Municipal Propietaria, la **C. Saymi Adriana Pineda Velasco**, por un período de licencia aprobada de Trescientos Sesenta y Seis días, que abarca del 1º. De enero al 31 de diciembre de 2024, como **Presidente**

REGISTRARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

Generando Bienestar

Municipal por el período de licencia; conforme a lo anterior, el Lcdo. Fidencio Spíndola Ramírez, Presidente Municipal Constitucional y el Lcdo. Roberto Antonio Cabrera García, Síndico Municipal, son los servidores públicos que cuentan con facultades legales para celebrar el presente contrato, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación directa número **ASOP/MSPP/03/PROAGUA/2024**, de forma presencial mediante el portal electrónico **compranet.hacienda.gob.mx** de carácter Nacional, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 27 fracción III, 41 y 42 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "**LOPSRM**", y artículo 73 de su Reglamento.

I.4 "**EL MUNICIPIO**" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio de Autorización para ejecución de acciones PROAGUA 2024 número B00.810.-076/2024 de fecha 21 de marzo de 2024, emitido por el C. Ing. Miguel Ángel Martínez Cordero, Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.


I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente al servicio objeto de este contrato, tal y como consta en el oficio de Autorización para ejecución de acciones PROAGUA 2024 número B00.810.-076/2024 de fecha 21 de marzo de 2024, emitido por el C. Ing. Miguel Ángel Martínez Cordero, Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **MSP850101SI4**.

I.7 Tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal sin número, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca, Código Postal 70900, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. "**EL CONTRATISTA**", por conducto de su representante declara que:

II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante acta constitutiva, según el instrumento número 13,738, volumen número 194, de fecha 19 de septiembre de 2014, pasada ante la fe de la notario público número 40, Lic. Martha Pazos Ortiz, del Estado de Oaxaca, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Oaxaca, con el folio mercantil electrónico número 25318*1 de fecha 7 de octubre de 2014 y su modificación mediante el instrumento número 16,010, volumen número 220, de fecha 17 de diciembre de 2016, pasada ante la fe de la notario público número 40, Lic. Martha Pazos Ortiz, del Estado de Oaxaca, e inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca, con el folio





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

Generando Bienestar



mercantil electrónico número 201600118133001K de fecha 28 de diciembre de 2016, denominada Grupo Constructor Leyma S.A. de C.V., cuyo objeto social es, entre otros la ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y públicas y la prestación de toda clase de servicios profesionales necesarios para la construcción de obras.

REGISTRADO
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Pochutla, Oax.
Dpto. Pochutla, Oax.
01/01/2024

II.2 La C. Elisandra Santiago López, en su carácter de administrador único, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante instrumento número 16,634, volumen número 228, de fecha 23 de agosto de 2017, pasada ante la fe de la notario público número 40, Lic. Martha Pazos Ortiz, del Estado de Oaxaca, e inscrito en el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca, con el folio mercantil electrónico número 201700175960006 de fecha 12 de septiembre de 2017, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así como los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA (COMPLETA)

- 01. PRESUPUESTO DE SERVICIO.
- 02. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GCL140919V58.

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.7 Tiene establecido su domicilio en Calle Río Blanco número 115, colonia San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68026, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax
2022 - 2024



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

PRELACION
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
01/03/2024

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos consistentes en: **REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2a. Y 3a. ETAPA DE 3) SUPERVISIÓN TECNICA**, localidad: **San Pedro Pochutla**, Municipio: **San Pedro Pochutla**, región: **Costa, Oaxaca** y "EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. El catálogo de conceptos.
2. El programa de ejecución convenido.
3. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que forman parte de este contrato.
4. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal.
5. Los Términos de Referencia.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SA. DEGR.
C.C. GCL-1A0919-VII

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevarán a cabo por "EL CONTRATISTA" bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catálogo de conceptos que se agrega como Anexo 01 integrante de este contrato.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecución y los trabajos se sujetarán a:

- La legislación mexicana;
- La Solicitud de cotización.
- El proyecto ejecutivo.
- Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y
- La bitácora de los trabajos.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGISTRARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de **\$267,732.66 (Doscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 66/100 M.N.)**, más la cantidad de **\$42,837.23 (Cuarenta y dos mil ochocientos treinta y siete pesos 23/100 M.N.)** por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de **\$310,569.89 (Trescientos diez mil quinientos sesenta y nueve pesos 89/100 m.n.)**



[Firma]

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato **“EL MUNICIPIO”** no otorgará anticipo a **“EL CONTRATISTA”**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **RLOPSRM**,

Las estimaciones de los trabajos serán presentadas por **“EL CONTRATISTA”** al Residente dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte quien deberá efectuar la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de **“EL MUNICIPIO”**, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia del servicio y que **“EL CONTRATISTA”** haya presentado la factura electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **“EL CONTRATISTA”** que notifique oportunamente a **“EL MUNICIPIO”**.

En caso de que las facturas entregadas por **“EL CONTRATISTA”** presenten errores o deficiencias, **“EL MUNICIPIO”**, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a **“EL CONTRATISTA”** las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **“EL MUNICIPIO”** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar

caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, **"EL MUNICIPIO"**, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso **"EL MUNICIPIO"** a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora.


No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL MUNICIPIO"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"EI CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 120 (ciento veinte) días naturales, pactándose como fecha de inicio el día 2 de julio de 2024 y de conclusión el día 29 de octubre de 2024.





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Pochutla, Oax.
01/01/2022 - 31/12/2024

SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantía de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el monto total de la obligación garantizada, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Tesorería Municipal de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantía para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”.

SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” se obliga a poner oportunamente a disposición de “EL CONTRATISTA” el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “EL MUNICIPIO” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que en la solicitud de cotización se haya señalado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar

OCTAVA. DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE.

“**EL CONTRATISTA**” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, al “**SUPERINTENDENTE**”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento.

“**EL MUNICIPIO**” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del “**SUPERINTENDENTE**” de los trabajos, y “**EL CONTRATISTA**” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la solicitud de cotización.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.


“**EL MUNICIPIO**” establecerá la residencia del servicio con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “**EL CONTRATISTA**”.

La residencia del servicio relacionado con la obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, tendrá las funciones previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA.

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “**LAS PARTES**”, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “**EL MUNICIPIO**” y “**EL CONTRATISTA**”. Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentra disponible en la página web: <http://besop.funcionpublica.gob.mx>, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “**ACUERDO** por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018.





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

- a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;
- b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por **"LAS PARTES"**;
- c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL MUNICIPIO"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma;
- d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;
- e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"EL MUNICIPIO"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y el **"RLOPSRM"**;
- f) Responder de las obligaciones que adquiere con las personas que subcontrate para la ejecución de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"EL MUNICIPIO"** por tales obligaciones;
- g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos, si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar




DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste de costos directos

"LAS PARTES" acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 57 fracción I de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

Generando Bienestar



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Pochutla,
Oax.
01/01/2024-01/12/2024

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Unidad de Normatividad de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

- Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;
- Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y
- Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del **“RLOPSRM”**.

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su proposición, **“EL MUNICIPIO”** deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del **“RLOPSRM”**.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que **“EL MUNICIPIO”** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

Generando Bienestar

de ejecución pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **"EL CONTRATISTA"**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"**.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **"LOPSRM"** o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente del servicio relacionado con la obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripción no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.


DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, **"EL MUNICIPIO"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados.

REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

GRUPO CONSTRUCTOR LEYBA
S.A. DE C.V.
R.F.C. GCL-140919-V58



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar

originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a "EL MUNICIPIO", y "EL CONTRATISTA" sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando "EL MUNICIPIO" requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"EL MUNICIPIO" verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo.


Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" aplicará una retención económica del 0.50 %, calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre "LAS PARTES". Dichas retenciones podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de "EL CONTRATISTA" mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de "EL MUNICIPIO". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado "EL MUNICIPIO".

En caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecución total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de ejecución de los trabajos vigente y acordado entre "LAS PARTES", el Residente





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



aplicará la pena convencional del 0.20 %, por cada día de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificará a "EL CONTRATISTA" a Pochutla, Oax. a través de oficio o nota de bitácora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado "EL MUNICIPIO".

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no deberá exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si "EL MUNICIPIO" así lo determina.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la "LOPSRM", siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen a

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024

CONSTRUCTORA LEYVA S.A. DE C.V.
R.F.C. GCL-140919-V5

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022 - 2024


REGISTRARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SIGNATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, **“EL MUNICIPIO”** reembolsará **AL CONTRATISTA** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.


Una vez comunicada por **“EL MUNICIPIO”** la terminación anticipada del contrato, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **“EL CONTRATISTA”**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre el servicio. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver a **“EL MUNICIPIO”**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **“EL CONTRATISTA”** incurra en alguna de las siguientes causales:

- i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **“LOPSRM”** y su Reglamento;
- ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **“EL MUNICIPIO”**;
- iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente;
- iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **“EL MUNICIPIO”**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **“EL MUNICIPIO”**, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión de los trabajos;





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar

- v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
- vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"EL MUNICIPIO"**;
- vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de **"EL MUNICIPIO"**;
- viii. No otorgar a **"EL MUNICIPIO"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"EL MUNICIPIO"** para la ejecución de los trabajos, y
- x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;
- xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero;
- xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

"EL MUNICIPIO", llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" deberá notificar a **"EL MUNICIPIO"**, a través de la bitácora o excepcionalmente por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificación de los trabajos, **"EL MUNICIPIO"** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a **"EL CONTRATISTA"** su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar



partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que **“EL MUNICIPIO”** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificación de los trabajos, **“EL MUNICIPIO”** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

Dño. [Firma]
01/01

VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL MUNICIPIO” y **“EL CONTRATISTA”**, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la recepción física de los trabajos, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de los trabajos y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos.

“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a **“EL CONTRATISTA”**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda **“EL MUNICIPIO”** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

GRUPO EMPRESARIAL
SA DE CV
R.F.C. GCL-140919-V59

De existir desacuerdo entre **“LAS PARTES”** respecto al finiquito, **“EL MUNICIPIO”** procederá en términos del párrafo anterior.


En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de **“LAS PARTES”**, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **“EL CONTRATISTA”**, **“EL MUNICIPIO”** deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de **“EL MUNICIPIO”**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que

REGISTRARÍA DE INSTRUMENTOS
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

Generando Bienestar

efectivamente las cantidades se pongan a disposición de **"EL MUNICIPIO"**, en términos de lo establecido con el artículo 55 de la **"LOPSRM"**.

En caso de no obtenerse el reintegro, **"EL MUNICIPIO"** procederá a hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de **"EL CONTRATISTA"** con el finiquito, o bien, no acuda a la elaboración del mismo, **"EL MUNICIPIO"** pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LAS PARTES"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a **"EL MUNICIPIO"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL MUNICIPIO"**, así como en la ejecución de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, **"EL CONTRATISTA"** exige expresamente a **"EL MUNICIPIO"** de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **"EL CONTRATISTA"**, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL MUNICIPIO"**, **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

Presidencia Municipal
Mpio. San Pedro Pochutla
Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
01/2024-01/2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRILLO DE LA ROSA, LEYDIA
CGL-140919-V58

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

SECRETARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“**LAS PARTES**” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la bitácora, “**EL CONTRATISTA**” presentará a “**EL MUNICIPIO**” un escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que “**EL MUNICIPIO**” en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por “**LAS PARTES**”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que “**LAS PARTES**” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora.

Lo anterior sin perjuicio de que “**LAS PARTES**” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la “**LOPSRM**”.

VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“**LAS PARTES**” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

“**LAS PARTES**” acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

REGISTRARIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar

Para el tratamiento de los datos personales que **“LAS PARTES”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“EL CONTRATISTA”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por **“EL CONTRATISTA”** y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de **“LAS PARTES”**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **“RLOPSRM”**.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, a los veintiocho días del mes de junio de 2024.





Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024



Generando Bienestar

**POR:
"EL MUNICIPIO"**


NOMBRE	CARGO	R.F.C.
LCDO. FIDENCIO SPÍNDOLA RAMÍREZ 	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SIRF830829LY1
LCDO. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCÍA 	SÍNDICO MUNICIPAL	CAGR810405665  SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Pochutla, Dpto. Pochutla, Oax. 2022 - 2024


TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024

**POR:
"EL CONTRATISTA"**

NOMBRE	R.F.C.
GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. de C.V. C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ ADMINISTRADOR ÚNICO 	GCL140919V58  GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V. GCL-140919-V58






REGISTRARÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
2022 - 2024

Generando Bienestar

TESTIGOS

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
TECN. ANGÉLICA RODRÍGUEZ CRUZ 	REGIDORA DE HACIENDA	ROCA710820PN6 
C. LEOBARDO CERVANTES MARTÍNEZ 	TESORERO MUNICIPAL	CEML880730U21 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dto. Pochutla, Oax.
2022 - 2024