Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con

2019 -2021 TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/026/202Q,, ~=v

19 2021

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista: Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/026/2020

Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33 FONDO I, FONDOMM®- S
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA BH&AR"
MUNICIPAL Y DE  LAS  DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
CALLE 19 DE ENERO NO. 401B COLONIA DEL EL EJERCICIO 2020 A

AAACETDA DIHIEDIA RV AAVACA BT HIADEY - L) - -
VAL I, | UREULY IEUL VA Ui/ e JUANLL :]erc“uo: zuzu

Modalidad de contratacién
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES )

RESIDENCIA
PM NICIPAL
n Pedro Pochutla,
bedro Pochutla, Oax
b019 - 2021 :

CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DE C.V.

Direccién:

PERSONAS
C. DAVID MORALES DOMINGUEZ

Oficio de autorizacion:

A.F.C de la eimpiesa: OF/MSPP-324/Fi11/026/2020 D08 Arp
R &
CD$190207432 Fecha de Oficio: 25 DE JULIO DE 20205 e J577a%

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VIGIA" St ~
b
Localidad (0082) El vigia Municipio (324) San Pedro PochuDig.
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
S 2,300,000.00 S 690,000.00
(* DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *} (* SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)

Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
07 DE AGOSTO DE 2020 05 DE OCTUBRE DE 2020

Firma de Contrato:
06 DE AGOSTO DE 2020
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

TESORERIA
ST MUNICIPAL .
Mpio.Sen Pedro " Mey,
M Pochutla, S r
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/028 4} :‘“‘5‘?

! . . ) . PRESIDENCIA
Contrato de obra ptblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una partefeliNiCiPAL
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documgpte San Pedro Pochutla,
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sohig Sﬁﬂ;ggg‘_’ ;3;;‘”“3' Oax:
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su caracter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la
otra parte la empresa CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DE C.V. Representado(a) por el(a) C.
DAVID MORALES DOMINGUEZ en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal en:
CALLE 19 DE ENERO NO. 401B COLONIA DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ a quien
en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las

siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que: SR

g
U

a) Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimena" : c:f: 5

y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia a e
términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Umdas‘;)

Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de %“(‘a{;ﬁc_pﬁ\l
e

articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca. \-\P~C NOP;R o
o0 PO
b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Pﬂt@c?_d 13410 ““?"
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900. oue- 0:;‘
e

¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V: Articulo 68 fraccidn IIl; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa: CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DE C.V. de

los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo Ill, Fondo de Aportaciones paRE

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Fedagalsan Redmpr-n iz
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segiin oficio de autorizacion nn‘lm%hsazno
OF/MSPP-324/Fl11/026/2020 de la fecha de 25 DE JULIO DE 2020
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Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA
2019 -2021 TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/026/202Q, ¢ reire bocsuti
.- “El Contratista” declara: gl

a) a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen numero 166 (Ciento sesenta y
seis), instrumento nimero 11°039(Once mil treinta y nueve) de fecha 07 de febrero del afio 2019,
pasada ante la fe del LicenciadovGustavo Manzano Trovamala HerediaNotario Publico Numero
96en el municipio de Oaxaca de Juarez, distrito del Centro, Estado de Oaxaca.

b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero
folio 9112285H2912316

¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y gue su registro federal
contribuyentes es R.F.C. CD519020/432 Mpio. San Pedro Pochutla,
ptto. San Pedro Pochutla, Oak

d) Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras publicas y privadas 2019 - 2021
e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del

______

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia g
contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legdlef#5)7
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. 18 I

"’%{' "l. 3
g

Que conoce ¢l contenido y los requisitos que establece la Ley de Cbras Piblicas y Serv
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y e
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, cata PENQAR\ A

conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. M g pochuis,
“p\ﬁ 40 Pn:'i I\

ual-a“-

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestosm"m\

establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

o
—

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE 19 DF ENERO NO, 401R COLONIA DEL MAESTRO, PUFRLOY'

&

NUEVO OAXACA DE JUAREZ del Estado de Oaxaca.

lil.- Ambas partes declaran: ‘_: -&..;: '

a) Que gestionaran y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que BBGID
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de BEHAC
contrato. Mplo. San Pedgo Pog

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de lazmg-zo

D UR'
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021 MUNICIPAL
Mpio. San Pedro

Pozhutie, Segs
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/0282tglyés echuig 1.

un o
Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. |
; PRESIDENCIA
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresti UNICIPAL
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conqugﬁfggﬁa" Pedro Pochytjg,

. Pedfo Poc y
con las siguientes: 20195 2021”““3. Oax

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista |a realizacion de la obra: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VIGIA", ubicada en la localidad de El vigia, Municipio de San
Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES, MOVIMIENTO, LODO DE PERFORACION, PERFORACION
DE POZO EN 8" AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 8" A 12", AMPLIACION DE PERFORACION
DE POZO DE 12" A 16", REGISTRO ELECTRICO, SUMINISTRO DE TUBERIA, SUMINISTRO DE TUBERIA
COLOCACION DE TUBERIA, TRABAJIOS DE LIMPIEZA, AFORO, ANALISIS, TREN DE DESCARGP&\\ Ney,
EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su: ’jg; SN

4mbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestoss

correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman gi\&g}\cp\ A

integrante de este contrato. \.\ACENE% Vs
“p\g,‘f‘ '.eﬁm ot\Be

Segunda: Monto del contrato DU v

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2,300,000.00 (* DOS MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N. *)L.V.A. incluido el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y
exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO lil, FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA
(FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020

SUBTOTAL VA TOTAL

i

‘ APORTACION MUNICIPAL s 398275862 | ¢ 31724138 | ¢  2.300,000.0485
[ TOTAL E 2,300,000.00g%
| (* DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. *)

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
objeto del presente contrato el 07 DE AGOSTO DE 2020 vy terminarla a mas tardar el dia 05 up- 53{‘0

RY
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobiepio cop Vaiores
TESORERIA

2019 -2021 ICIPAL
Mpio. 3an Pedre
Pochutie,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/026/ 20285155

OCTUBRE DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comuin acuerdo procedera la autorizacién de una
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. D05 A4,

AL
“E| Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E| Contratista”, el o los inmuebles en que han di%?i‘a'@’
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos‘-ﬁ%”f
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran parEPHESHS-ENCIA
realizacién de la obra. MUNICIPAL
Mpto. San Pedro Pochutla,

Dtto. San Pedro Pochutla, Oak
2019 - 2021 .

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: S
690,000.00 (* SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *) que representa el 30% del montg NoRS L
< GOy

total del contrato. =
bl

Quinta: Anticipos

[¢]

el Tk

Sexta: Forma de pago _

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediantg la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de %
terminada, previa verificacion de ia obra y de conformidad con ei proyecio, especificaciones y nor

de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no rnaymo'.c
de treinta dfas, las que serén presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la z:::,gq'z‘.
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes

a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estade de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporardn a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

e al ey gm adim it o mrpimbmin Al enamatas phamiaan o wmigien Leatema mifia e T L e | L T = W .
Ci1 €l supuesio de gue existan aireiencias teciicas O nuimeiicas, que no pucdal >ci autorizagas i uin gy &

plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

“E] Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayo
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segln el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimacionesoué. &

RY
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

8\
2019 -2021 MUNICIPAL
Mpio. 3an Pedro :

Pochutle, 5 5N

CONTRATO DE OBRA PUBLICA cop/MspP/3u/nsm-nr/oz%‘ftmg‘;;;"‘"%" N
U
gt i
PRESIDENCIA

) MUNICIPAL

‘ . ; . iz . Mpio. San Pedro P,
Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por concept@afifedro Pocr?uc::]:tg];h.
'

aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por &p19 - 202
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccion le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion de

los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
captados y enteradas a las instancias correspondientes.

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

2 Se retendrd el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. :

Traténdose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en eXCE s
, . . - . . o . \\ 3
més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fisosgiy f}*
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscag ’ '4@

computaran por dias naturales desde |a fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efactiv

las cantidades a disposicidn del municipie.

SIk;
Séptima: Garantias HACEN TURA .
MPIO. 82 VDAR’A
a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fnza %9‘,‘??"‘"‘8-
10% del monto total de |a obra. - Daxay, i

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberén constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los
anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto
total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

(W)
[y

ALY

o g R
Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico rpE
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos auRNo < 'h
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustaiiesSan Red

SEMAU
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobiegio

2019 -2021 UNICIPAL
Mpio. $an Pedro
: Pochutie,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/ MSPP/324/FISM-DF/026/202®" ";;::"'l"o;‘;"'“"'

atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabaj e
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes : o
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato PRESIDEI CIA
MUNICIPAL
Para tales efectos la revisién sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratistia!’sien Pedro Pochutla
que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. Dtto. San Pedro Pochutla, ay;

2019 - 2021

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la

" H
contratante” para el pago de los mismos. _OND0S 4

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripci
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25%
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto origindimeCAT

autorizado. HACENDA A

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y ra’adro P

tales modificaciones sc  dapdaxacd.

39) 9.202

Fmmbirarman
giectuarse por

conocimiento al 6rgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Esta
dentro de los diez dias hébiles a su celebracion.

dek:r'nmr_\nkn vFu.-.-l-me- v omasmtiadas Ao
geoidamente TUunGadas y riviivadas uc waico

Décima: Representantes de las partes

se obliga a designar por esciito y & estabiecer anticipadamente a la iniciacién de ios
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacidn, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra

ejercer en cualguier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y #. 7
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar g e
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de W
supervision, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de/
manera enunciativa y no limitativa ias siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratistm_ :
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la

SEMAUF@
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021
. Pozhutie,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/026/ 20“’!1:::";“;‘;‘““'

forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos
de supervisién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion

S
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, |a residencia de obra. g‘%ﬁ
) X
Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato. ’\gf‘ ¥
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. PRESIDENCIA
P P MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,

“ o : X A s ; I Dtg.- San Pedro Pochutla, Oas
El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto 2019 - 2021 -

de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectten a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios gque gﬂéb
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo ST AN
se hard efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la cléusula Séptima de este contrato. R ‘

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usar: ﬁ\?thATU
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricamﬁhCE NDA

AL . ) L y . ’- a0 Potq”
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucion de los traBidjos, d:'on

debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia deyasaca.
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan eAne-2021
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “El
Contratista”.

a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periodicamemte
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho proggirsan Pad

en la inteligencia de que a2l efectuar la comparacion se proceders a la evaluacién de los dafios cadSatiDgg,

=L SR

y deducira el costo del pago que corresponda.

« CDS$190207
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA%AQ.S Pagina 8 de 13



s
Gobierno Municipal Y, Sl @
SAN PEDRO POCHUTLA Gobiegfo U

2079 =0l MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
£ shutle,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/F|SM-DF/026/zms:m.ma...n.
2019 2011

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados,
hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara |a retencién o devolucién que corresponda
a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

gl
Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convenciong.i‘
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, p 23;;_,

cada dfa natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de i

R PRESIDENCIA
El Municipio MUNICIPAL

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteri&rgg’,';’; P';;%d;g cphc’lft'z:t?éx
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantida ‘llquidazmg <2021
y cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

: . ; LKL 2 3 R , WD0S
Ademis de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien s5ads

. .':." M‘

términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“E| Municipio” podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratachﬂegNDA 1A

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidadMpbes+ia dro Pochutia,
Dito.5. “sdroPer-l.iay
Qaxaca.

- g 202
Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por 4El

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
il Mpio. 3¢
general o por mutuo consentimiento. Ona. San
SO

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “El

SEMAURY

20207432
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Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion
y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y
demés prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y

sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la
ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte dela .
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa qu%g’@ 5
implique contravencién a los términos del presente instrumento. L

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y '&ESIE
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establegg UNICIPAL

en el parrafo siguiente. Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax
2019 - 2021 "

“E| Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito

de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias hébiles, contados a partir de la fecha:‘ RS
W

en que reciba la notificacién de la rescision, exponga o que 2 su derecho convenga, y aperte, eniEy
i

bbbbbb - S oS =, =

caso, las pruebas que estime pertinentes. Z

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubi JCI:'\‘V? p.
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de |os 15 (quince) dias habiles CAT RA
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pa UP‘ tA
las penas convenidas. CEN 4,
e i “p\o,sw.:-,umP ht
.. “adroPet widy

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,%‘g'r' axaca
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para 2019+ 203
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico.

7 o
“E| Contratista” estara obligade a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturaless. 5
contados a parlir de la fecha de inicio del procedimientio de rescision, toda la documeniacion que “Eg%
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “E| Municipio” y “El Contratista” convienen en
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los

importes resultantes de trabajos ejecutades atin ne liquidades decde =l inicio de dicha rescisién, hasta

sEMAURY
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que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcion de obra

“El Cantratista”

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los

E2h i

mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de [RESID NCIA
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién fisicBUNIC{PAL
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obran‘Amosﬁan Pedro Pochutla,

i tto. San Pedro Po .
responsabilidad. cialy 20;:"1“6. Oax

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo‘m
resultante. e

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicién de “El Contratista” el
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reinté
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por‘“‘"’/

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. SlNDiC
WACE
Mplo. S
Décima sexta: Discrepancias Dito.: ¢
axaca

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de e
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
allas en |3 clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicandc de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la

mejor solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara ia minuta & &

correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo. :

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion
SEMAURY
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 06 de agosto del presente afio

MUNICIPAL
Mpio. San peMig S3ymj Adriang Pinada Velasco
Dtto, San Pedro PochutE(eﬁ;deTe Munic‘bd

2019 - 2021
|

Por “ElContratista”

MAURY

RFC: CDS190207432

C. DAVID MORALES DOMINGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DE C.V.
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MUNICIPAL

\_~~ Mpio.%en Pedro

A Pazhutie,
Do, Sen Medro Pochutie

2619 2021

7 Tesorero muNicipal

MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oa

SEMAURY

RFC: CDS1902!

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/026/2020 de fecha 06 de agosto de 2020 de la obra: "AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VIGIA" ubicada en la localidad de El vigia Municipio de

San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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